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ÜBUNG 2 - ZUSAMMENGESETZTER DREISATZ

1. Für die Verlegung einer 10 km langen Versorgungsleitung soll ein Graben von 0,5 m
Breite und 1m Tiefe ausgehoben werden. Damit der Graben in 20 Arbeitstagen fertig-
gestellt werden kann, wird der Einsatz von 10 Arbeitskräften mit einer täglichen Ar-
beitszeit von 8 Std. vorgesehen.

Bevor mit den Arbeiten begonnen wird, muss die Planung geändert werden, da
gleichzeitig weitere Versorgungsleitungen mit verlegt werden können. Die neuen Da-
ten lauten: 0,9 m Breite, 1,5 m Tiefe und Fertigstellung in 18 Tagen. Durch den Einsatz
weiterer Maschinen soll die Leistungsfähigkeit um 1/5 erhöht werden. Wie viel Ar-
beitskräfte müssen u.U. zusätzlich eingesetzt werden, wenn die tägliche Arbeitszeit
weiterhin 8 Std. beträgt?

2. In einem Industriebetrieb wird für das Zentrallager das vorhandene Lochkartensys-
tem umgestellt. 8 Angestellte mussten dabei an 12 Tagen jeweils 2 Std arbeiten, um
12000 Lochkarten vorzubereiten. Für weitere 9000 Lochkarten können zwar 10 Ange-
stellte für täglich drei Stunden eingesetzt werden, jedoch ist aufgrund der jetzt vor-
handenen Qualifikation die Gesamtleistung der Gruppe 20% geringer als die der ers-
ten Gruppe.

In wie viel Tagen hat die 2. Gruppe den Auftrag ausgeführt?

3. Die Inventurarbeiten in den Abteilungen eines Industriebetriebs sollen in 8 Tagen von
12 Arbeitskräften erledigt werden.

Nach 4 Tagen sind erst 2/5 der Inventurarbeiten erledigt. Wie viel Arbeitskräfte müs-
sen ab dem 6.Tag zusätzlich eingesetzt werden, damit der vorgesehene Termin ein-
gehalten werden kann?

4. Der Verwalter kaufte für eine Wohnanlage 7.500 Liter Heizöl ein und hoffte, 4 Wo-
chen damit auskommen zu können, wenn er die Heizleistung der Brenner nur zu Hälf-
te nutzen würde.

Da aber ein harter Winter vorausgesagt wurde, rechnet er mit einem 20% höheren
Verbrauch und kaufte noch 3.750 Liter nach.

Wie viel Wochen länger oder kürzer als ursprünglich kalkuliert, konnte er nun heizen?

5. Eine Kolonne mit 12 Arbeitern hebt einen Graben von 40 m Länge, 0,7 m Tiefe und 1
m Breite in 3 Tagen aus.

Wie viel Arbeiter müssen eingesetzt werden, wenn ein Graben von 80 m Länge, 1 m
Tiefe und 1,4 m Breite in 2 Tagen ausgehoben werden soll und die Leistungsfähigkeit
der Arbeiter gleichzeitig durch den Einsatz moderner Maschinen vervierfacht wird?

6. Eine Schiffsladung Getreide von 700 t (Tonnen) kann mit zwei Saughebern von je 50 t
Saugleistung je Stunde in 7 Stunden gelöscht werden.

In welcher Zeit kann eine Ladung von 940 t gelöscht werden, wenn zusätzlich ein drit-
ter Saugheber mit einer Leistung von 60 t/Std. eingesetzt wird?

7. Die Projektleitung einer Unternehmung plant eine Vorgabezeit von 45 Arbeitstagen
für die Herstellung einer Werkzeugmaschine. Dazu sind 18 Arbeitskräfte mit einer
täglichen Arbeitszeit von 8 Std. erforderlich.
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Nach 9 Arbeitstagen erkrankten drei Arbeitskräfte, die nicht ersetzt werden konnten.
Ihre Arbeitsunfähigkeit erstreckte sich über einen Zeitraum von 9 Arbeitstagen.

Ermitteln Sie, wie viel Überstunden während der Krankheitszeit je Mitarbeiter je Mit-
arbeiter und Arbeitstag anfielen, wenn der geplante Termin eingehalten werden soll!

8. Der Umbau eines Lagers kann mit drei Arbeitskräften in 10 Tagen erfolgen, wenn die
tägliche Arbeitszeit 8 Stunden beträgt.

a) Wie viel Arbeitskräfte müssen hinzugezogen werden, um den Umbau in 6 Tagen
bei unveränderter täglicher Arbeitszeit auszuführen?

b) Wie viel Überstunden müssen täglich gemacht werden, wenn es nicht gelingt,
weitere Arbeitskräfte einzusetzen, der Umbau jedoch in 6 Tagen durchgeführt
werden soll?

c) Auf wie viel Stunden muss die tägliche Arbeitszeit verändert werden, wenn der
Umbau in der vorgesehenen Zeit von 6 Tagen unter Einsatz einer zusätzlichen Ar-
beitskraft erfolgen soll?

9. In einer Werkhalle wurden 48 Leuchtstofflampen installiert, die bei durchschnittlich
6-stündiger Brenndauer in 30 Tagen Stromkosten in Höhe von 210,00 € verursachen.

Wie hoch sind die Stromkosten für 28n Tage, wenn 6 weitere Lampen mit gleicher
elektrischer Leistung eingeschaltet werden und die durchschnittliche Brenndauer auf
7 Stunden pro Tag erhöht wird?


